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Projektchronologie



Fragestellungen

1. Frage: Wie haben sich Planung und Bau durch der BIM-
Anwendung bei Volkswagen Financial Services 
verändert?

2. Frage: Wie ist die BIM-Implementierung bei 
Volkswagen Financial Services vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Vorstellungen von BIM einzuordnen?

3. Frage: Was kann man aus dem BIMiD-Projekt für die 
Ausbreitung von BIM in Deutschland lernen?
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Kommunikation 2D Kommunikation Modell

Themenfelder Vergleich und 

Einordnung

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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2D-Software BIM-Software

Sequenziell parallel

herstellerspezifisch IFC Standards

höhere Kosten geringere Kosten

langsamere Bauzeit schnellere Bauzeit

Qualitätsabfall Qualitätssteigerung



Wie war die Situation vor Projektstart 

bei Volkswagen Financial Services?

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Relevanz

Qualität



Wie war die Situation vor Projektstart 

bei Volkswagen Financial Services?

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Kommunikation anhand 2D-Plänen

BIM-Software im Flächenmanagement

Eingespielte Prozesse vorhanden, an HOAI orientiert 

Standards waren bisher Aufgabe der Planer

Verbesserungspotential bei Kosten

Verbesserungspotential bei Zeit

Die definierten Qualitätsanforderungen wurden erreicht



Was hat sich mit dem Projekt bei 

Volkswagen Financial Services 

verändert?

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Kommunikation anhand 3D-Visualisierung

Erfolgreiche Software-Nutzung

Parallelisierung von Prozessschritten

Etablierung nutzerspezifischer Standards

Deutliche Ersparnis von Kosten bei einigen Gewerken

Deutliche Ersparnis von Zeit bei einigen Gewerken

Verbesserung der Qualität des Baus



Was hat sich mit dem Projekt bei 

Volkswagen Financial Services 

verändert?

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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1) Relevanzgewinn vormals nicht relevanter Themen

• Prozesse

• Software

• IT-Standards
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1) Relevanzgewinn vormals nicht relevanter Themen

• Prozesse

• Software

• IT-Standards

2) Qualitätsverbesserungen in allen Feldern
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Was ist BIM?

• Viele verschiedene Meinungen 

• Viele verschiedene Ansätze

• Keine eindeutige und umfassende Definition
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BIM-Perspektive „IT“

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

„3D und CAD sind nur ein kleiner, 

ja sehr kleiner Teilaspekt von 

BIM. Es geht um mehr, und 

insbesondere um sehr viel mehr 

Daten – Stichwort BigData.“

- Madl 2015
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Quelle: BYTES & BUILDING 2016



BIM-Perspektive „Modell“

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

Für uns ist primär eine 3D-Planung 

interessant, weil mich interessiert 

erstmal nicht der U-Wert der Dämmung, 

die auf meiner Stahlbetonwand klebt, 

sondern mich interessiert, wie sieht diese 

Stahlbetonwand aus, wo hat die denn 

eine Tür. – Experteninterview 2016
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Quelle: Archicadmonkey 2016

Quelle: www.ArcDox.com 2016



BIM-Perspektive „Management“

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

BIM is not about an individual software 

platform, a particular industry standard or a 

form of contract…It is the collective state of 

mind behind their use in any combination and 

at any level that determines the benefit. 

(Race, 2014, p. 24) 
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Quelle: Adverser.com 2016



Wie unterscheiden sich die BIM-

Perspektiven?

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

• Bim-Perspektiven betonen

jeweils andere Themenfelder
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Wie unterscheiden sich die BIM-

Perspektiven?

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

• Bim-Perspektiven betonen

jeweils andere Themenfelder

• Keine Hierarchie zwischen 
den Perspektiven

• Keine Perspektive ist 
umfassend

• Keine logische Abfolge
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Welche Gemeinsamkeiten haben 

die BIM-Perspektiven?

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

• Gemeinsames Ziel aller BIM-
Perspektiven ist die 
Optimierung von Zeit, 
Kosten, Qualität
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Wie würde ein Vertreter der 

Perspektive „IT“ das VWFS Projekt 

bewerten?
• Betonung von Software 

und IT-StandardsProzesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Wie würde ein Vertreter der 

Perspektive „IT“ das VWFS Projekt 

bewerten?
• Keine umfassende 

Verwendung von BIM-
Software

• Datentausch über 
„menschliche 
Schnittstelle“

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Wie würde die Bewertung aus 

Perspektive „Modell“ ausfallen?

• Betonung von 
Software und 
Kommunikation

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Wie würde ein Vertreter der 

Perspektive „Modell“ das VWFS 

Projekt bewerten?
• Erfolgreiche 

Erstellung und 
Verwendung des 
Modells

• Lösungsorientierte 
Kommunikation

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Wie würde die Bewertung nach 

Perspektive „Management“ 

ausfallen?
• Betonung von 

Prozessen und 
Kommunikation

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Wie würde die Bewertung nach 

Perspektive „Management“ 

ausfallen?
• Anpassung der 

Prozesse auf 
projektspezifische 
Herausforderungen

• Enge und 
kontinuierliche 
Kommunikation

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität
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Welche Perspektive trifft 

auf das Referenzobjekt 

zu?
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Erfolgreiches Projekt

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

• Projekt war 
erfolgreich

• Verbesserungen 
bei Zeit, Kosten, 
Qualität
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Unterschiedliche Bewertung 

durch Perspektiven

Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

• Projekt war 
erfolgreich

• Unterschiedliche 
Bewertung des 
„Wie“ aus Sicht 
der Perspektiven
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Prozesse

Software

IT-Standards

Kommunikation

Kosten

Zeit

Qualität

• Managerielle Lösung 
auf 
Herausforderungen 
im Projekt

• Optimierung von 
Planung und Bau 
durch 
Modellverwendung

• Verbesserte 
Kommunikation

VW FS-Projekt ist Kombination 

von „Modell“ und „Management“
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1. BIM-Anwendung ≠ 

BIM-Anwendung

Eine gängige Meinung

• Alle Planer müssen BIM-ready sein, um BIM 
erfolgreich anwenden zu können

BIM-Referenzobjekt

• BIM geht auch ohne umfassende Software-Kenntnis 
der Planer, solange Prozess- und Software-
Knowhow bei zentralen Akteuren liegt

• Gangbarer Weg, insbesondere in den kommenden 
Jahren

30



2. Verschiedene Wege führen zu 

BIM
Eine gängige Meinung

• Es gibt einen richtigen Weg der Einführung

BIM-Referenzobjekt

• Verschiedene BIM-Perspektiven spiegeln die Breite des BIM-
Ansatzes wider...

• ...und weisen auf verschiedene Wege zur BIM-Einführung 
hin

• Wege können je nach Anwendungsziel und Kontext anders 
gewählt sein

• Reines Planungstool vs Anbindung in CAFM (Datendetaillierung)
• Projektkonstellation: Generalplaner oder Generalübernehmer hat 

andere Möglichkeit, mit Standards zu arbeiten
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Zentrale Learnings aus dem 

Projekt

1. BIM-Anwendung ≠ BIM-Anwendung

2. Verschiedene Wege führen zu BIM
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Zulassen von verschiedenen 

Perspektiven

Egal welche BIM-Variante als Startpunkt 

gewählt wird: Einfach anfangen!



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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