
          

BIM im Straßenbau 

Erste Erfahrungen aus den Pilotprojekten 



Überblick 

1. BIM-Pilotprojekte des BMVI 

a) Brücke Petersdorfer See iZd A19 

b) Talbrücke Auenbach iZd B107 Südverbund Chemnitz 

c) Bauwerke iZd B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

d) B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 
 

2. weitere BIM-Projekte 

a) Talbrücke Schwelmetal iZd A1 

b) ÖPP-Projekt A10/A24 

c) Ersatzneubau der Rudolf-Wissel-Brücke iZd A100 in Berlin 

d) Ersatzneubau der Westendbrücke iZd A100 in Berlin 
 

3. Etablierung BIM bei DEGES 

 

4. Fazit 
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Brücke Petersdorfer See inkl. AS Waren  
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Folgende Ziele sollen verfolgt werden: 

 

 Visualisierung des IST-Zustandes 

 

 Modellierung des IST- und SOLL-Zustandes 

 

 Plausibilisierung der Mengenberechnung und damit 

verbessertes Risikomanagement durch höhere       

Transparenz in der Planung 

 

 Simulation des Bauablaufes und Plausibilisierung der 

gewählten Verkehrsführungen 

 

 Ableitung von Kostenganglinien 

 

 Höhere Qualität der Projektinformation durch flexible 

Visualisierungen aus den 3D-Modellen 

 

 zusätzlich 

verbesserter Zugriff auf Bestandsdaten durch 

Verknüpfung der Modells mit der Bestandsdatenbank 



Brücke Petersdorfer See inkl. AS Waren  
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3D Modellierung Bestand 

Querprofillinien-Visualisierung auf dem Geländemodell 



Brücke Petersdorfer See inkl. AS Waren  
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Visualisierung der Schichtdicke der nichttrag- 

fähigen Böden zur Prüfung der Länge der 

Hüllrohre der Bohrpfähle 
Darstellung der Bauzustände mit integrierter 

Gelbmarkierung 
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Brücke Petersdorfer See inkl. AS Waren  

Simulation Bauablauf - Kostenverlauf 
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Brücke Petersdorfer See inkl. AS Waren  

Simulation Verknüpfung Bauwerksmodell - Bestandsdaten 



Brücke Petersdorfer See inkl. AS Waren  
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Das Pilotprojekt steht kurz vor dem Abschluss, 

Projektdokumentation wird erstellt. 

 

Folgende Ziele wurde erreicht: 

 Visualisierung des Ist-Zustands  

 Modellierung der Brücke und des Erdbaus für den Ist- 

und Soll-Zustand 

 Plausibilisierung der Mengenberechnung mit 

hinterlegten Kostensätzen 

 Simulierung der Bauzustände mit Darstellung der 

Terminabhängigkeiten 

 Simulierung der Verkehrsführungen während der 

Bauzeit 

 Anbindung an ein Planmanagementsystem 

 

 

 
Weiteres Vorgehen: 

 

 Fertigstellung der Projektdokumentation 

 

 



Talbrücke Auenbach 

Folgende Ziele sollen verfolgt werden: 

 

 Verbesserung der Organisation, Kommunikation und 

Schnittstellenkoordination durch einheitliche, 

interdisziplinäre, modellorientierte Bearbeitung 

 

 Höhere Termin- und Kostensicherheit durch       

verbessertes Änderungsmanagement 

 

 Verbessertes Risikomanagement durch höhere       

Transparenz in der Planung 

 

 Verbesserte Planungsqualität durch integriertes Arbeiten 

am gemeinsamen 3D-Modell 

 

 Höhere Qualität der Projektinformation durch flexible 

Visualisierungen aus den 3D-Modellen 
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Erstellung AIA und BAP 
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Auftraggeber-

Informationsanforderungen 

(AIA) 

• Was will ich als AG wissen? 

• Wann will ich es wissen? 

• Wie soll es strukturiert sein? 

• Welche Datenformate? 

• Welcher Detaillierungsgrad? 

• .. 

BIM-Abwicklungsplan (BAP) 

• Wie wird gemeinsam 

gearbeitet? 

• Wie soll die Koordination 

ablaufen? 

• Einrichtung gemeinsamer 

Datenraum 

• Spielregeln im Datenraum 

• .. 



parametrisiertes Gesamtmodell 
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 Intelligente Bauteile  

 Trassengebunde 

Geometrien  

 Definition von Objekten und 

deren Eigenschaften 

 Übergabe an den weiteren 

4D- und 5D-Prozess 



Parametrisierte Planung 
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Visualisierung 
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Talbrücke Auenbach 

Aktueller Stand: 

 

 BIM Execution Plan erstellt 

 Alle relevanten Fachplanungen im 3D Gesamtmodell 

zusammengeführt 

 Planungsqualität automatisiert und messbar am 

parametrisierten Modell untersucht 

 Veränderungen im Zuge von Variantenuntersuchungen 

qualitativ und quantitativ ausgewertet 

 Mengen automatisiert aus dem Modell ermittelt 

 Termine auf Grundlage der Mengenermittlung und 

Teilleistungen zugeordnet 
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file://deg-deges.deges.de/deges/GRUPPEN/47_BIM bei DEGES/Unterlagen Obermeyer/Videos_BMVI/Auenbach_OPB_Parametrik.wmv


B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

 Projektinhalt 

– Neubau einer vierstreifigen Bundesstraße 

– Planung Lph. 2, 3 Ingenieurbau für 

 eine Grundwasserwanne 

 zwei Brückenbauwerke 

 

 Besonderheiten 

– Planungsbüro hat sich mit der Anwendung der BIM-Methode im Vergabeverfahren 

durchgesetzt (günstigster Anbieter mit bestem Konzept) 

 

 BIM-Ziele 

– Erstellung klassischer Planung gemäß RAB-Ing, u. HVA-B-StB unter Nutzung der BIM-

Methode 

– Ableitung aller hierfür erforderlicher Pläne direkt aus dem Modell heraus 

– Visualisierung der Bauwerke in der Umgebung unter Anwendung von Virtual Reality 

 

 Weiteres Vorgehen 

– Fertigstellung der Vor- und Entwurfsplanung 

– Weitergabe der Daten an das ausschreibende Ingenieurbüro  
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B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

 Workflow mit AutoCAD Civil 3D 
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B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

 Planableitung nach RAB-Ing 
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B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

 Überflutungssimulation 
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 Visualisierung mittels BIM 

– Erstellung von VR-Umgebungen 
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B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 



B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

 Ausblick 3D-Druck 

Bsp.: Hauptsammler Nesenbachkanal im Bereich des Stuttgarter Leuze-Tunnel 
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B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 

 Projektinhalt 

– Qualifizierter Aus- und Neubau der B87 zwischen Eilenburg und Mockrehna 

– Auf ca. 13 km Länge 

– Geplanter Ausbauquerschnitt RQ 15,5  

– Objektplanung Verkehrsanlage Lph 1 und 2 HOAI, UVS/UVP 
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B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 

 BIM-Ziele 

– Projekt gemäß Stufenplan Leistungsstufe 1 

– Verbesserung der projektbezogenen Organisation, Kommunikation und 
Schnittstellenkoordination durch einheitliche, interdisziplinäre, modell-orientierte Bearbeitung 

– Höhere Termin- und Kostensicherheit durch (teil-) automatisierte Mengen- und 
Kostenermittlung sowie Verknüpfung von 3D-Modell und Terminplan 

– Verbesserte Planungsqualität sowie Effizienzsteigerung durch integriertes Arbeiten am 
gemeinsamen Modell 

– Höhere Qualität der Projektinformation durch flexible Visualisierungen aus den Modellen 

– Verbessertes Risikomanagement durch höhere Transparenz in der Planung 

– Lebenszyklusbetrachtung durch frühzeitige Einbindung der Betreiberseite 
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 BIM-Anwendung 

– BIM Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) 

– BIM Abwicklungsplan (BAP) 

– 3 D Bestandsmodell und 3 D Planungsmodell  

Zusammenführung und Koordinierung zu einem einheitlichen 3D Gesamtmodell 

– 4 D Bauablauf und Termine 

– 5 D Kostenermittlung 

– 6 D Lebenszyklusbetrachtungen 

– BIM Management 
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B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 

B87 Lph 2 AIA.pdf


B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 

 Aktueller Stand und weiteres Vorgehen 

– AIA erstellt 

– BIM Ausführungsplan als Konzept war wesentliches Wertungskriterium 

– Auftrag Mitte November 2016 erteilt 

– Projektbearbeitung starten 
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Überblick 

1. BIM-Pilotprojekte des BMVI 

a) Brücke Petersdorfer See iZd A19 

b) Talbrücke Auenbach iZd B107 Südverbund Chemnitz 

c) Bauwerke iZd B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

d) B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 
 

2. weitere BIM-Projekte 

a) Talbrücke Schwelmetal iZd A1 

b) ÖPP-Projekt A10/A24 

c) Ersatzneubau der Rudolf-Wissel-Brücke iZd A100 in Berlin 

d) Ersatzneubau der Westendbrücke iZd A100 in Berlin 
 

3. Etablierung BIM bei DEGES 

 

4. Fazit 
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Ersatzneubau Talbrücke Schwelmetal iZd A1 
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Lage:   NRW, A1 zwischen AS Wuppertal Langerfeld und AK Wuppertal Nord 

Gesamtlänge: 207,00 m 

Stützweiten: 60,00 m – 87,00 m – 60,00 m  

Breite:  54,15 m   

Tragsystem: 1969: 2-stegiger Spannbetonhohlkasten,  

  2002: einzelliger Stahlverbundhohlkasten 

Projektinhalt:   Ersatzneubau der beiden mittleren Überbauten einschl.   

 Pendelstützen 



Ersatzneubau Talbrücke Schwelmetal iZd A1 
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Ersatzneubau Talbrücke Schwelmetal iZd A1 

 BIM-Ziele 

– Integration aller Planungsinformationen 

wie z. B. Baugrund, GW-Stand, 

Gewässerlauf, Leitungen, bestehende 

und neue Tiefgründungen etc. 

– Frühzeitiges Erkennen von 

Planungskonflikten, zeitlichen und 

bautechnologischen Abhängigkeiten 

– Erhöhung des Planungsniveaus sowie 

Effizienzsteigerung durch kombiniertes 

Arbeiten und Prüfen am gemeinsamen 

Modell 

– Visualisierungen der Gesamtmaßnahme  

sowie von Planungsdetails für 

Abstimmungsprozesse 
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ÖPP-Projekt Verfügbarkeitsmodell A10/A24 
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 Projektinhalt (Übersicht) 



ÖPP-Projekt Verfügbarkeitsmodell A10/A24 

 Projektinhalt 

– Leistungsumfang des AN: Planung, Bau, Erhaltung, Betrieb und anteilige Finanzierung 

 Bau: ca. 58,8 km 

 davon ca. 29,6 km Erweiterung der A 10 von vier auf sechs Streifen 

  ca. 29,2 km grundhafte Erneuerung der A 24 (vierstreifig)  

 Erhaltung/Betrieb: ca. 64,2 km zzgl. ca. 10,3 km Winterdienst 

– Vertragsdauer: 30 Jahre 

– Bauzeit:  ca. 4,5 Jahre 

 BIM-Ziele 

– Erfahrungsgewinn für die Anwendung von BIM bei ÖPP-Projekten 

 unter Einbeziehung aller im Leistungsumfang enthaltenen Gewerke (Straßenbau, 

Ingenieurbau etc.)  

 entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung) 

 bei einer Linienbaustelle  
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Projekte in Berlin 
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Grundsanierung A111 inkl. RWB 
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Aufgabe: 

Grundsanierung von  

13 km 4-streifiger BAB und  

264 Ingenieurbauwerken und der Strecke 

davon  

• 16 Tunnel und Tröge (Teilbauwerke)  

• 39 Brücken (Teilbauwerke) 

• 105 Stützwände und Lärmschutzwände 

(Teilbauwerke) 

• 95 Verkehrszeichenbrücken und Schranken 

• 9 Bauwerke der Entwässerung 

Bauvolumen rund 740 Mio. EUR  



Randbedingungen für Ersatzneubau 
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Schleuse 

Charlottenburg Bahnanlage 

AD 

Charlottenburg 
Schloßpark Charlottenburg 

Spree 
Kleingartenanlagen 

Bahnanlage 

Bahnanlage 

Zielmast 

Kabeltunnel 

Höchstspannungsleitung 

Querung Tunnel 

Höchstspannungsleitung 

 Wettbewerb Rudolf-Wissell-Brücke 

– Bewerber müssen im Zuge des Wettbewerbes ein Konzept zur Anwendung der BIM-

Methode abgeben 

– Weitere Planungen (ab Lhp. 2 für OP VA + Ing-Bau) soll nach Leistungsniveau 1 gemäß 

Stufenplan durchgeführt werden 



Westendbrücke iZd A100 

 

56 

Spandauer Damm 

Knobelsdorffstr. 

Sophie-Charlotten-Str. 

Königin-Elisabeth-Str. 
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Nord 

S-Bahn 

S-Bahnhof 

Fernbahn 

Friedhof 

denkmalgeschützte 

Stahlbrücke 

Wohngebiet 

Getrennte Richtungsfahrbahnen 



Überblick 

1. BIM-Pilotprojekte des BMVI 

a) Brücke Petersdorfer See iZd A19 

b) Talbrücke Auenbach iZd B107 Südverbund Chemnitz 

c) Bauwerke iZd B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

d) B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 
 

2. weitere BIM-Projekte 

a) Talbrücke Schwelmetal iZd A1 

b) ÖPP-Projekt A10/A24 

c) Ersatzneubau der Rudolf-Wissel-Brücke iZd A100 in Berlin 

d) Ersatzneubau der Westendbrücke iZd A100 in Berlin 
 

3. Etablierung BIM bei DEGES 

 

4. Fazit 
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Etablierung BIM bei DEGES 

 Grundlage: 

– Stufenplan  

 

 Fragen: 

– Wie kann eine Organisation wie die DEGES das Leistungsniveau 1 

erreichen? 

– Was muss technologisch getan werden? 

– Welcher Changeprozess ist bei den Mitarbeitern zu initiieren? 

– Welche Anforderungen an die Ingenieurbüros und Baufirmen müssen 

formuliert werden? 

 

 Lösung: 

– Erarbeitung eines Konzeptes zur Etablierung von BIM bei DEGES 
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Etablierung BIM bei DEGES 

 Inhalte: 

– Anforderungen / Kriterien an Projekte, die mit der BIM-Methode abgewickelt 

werden sollen 

– Erarbeitung strukturierter, übertragbarer Auftraggeber-

Informationsanforderungen (AIA) je Leistungsphase 

– Anforderungen an Hard- und Softwareausstattung 

– Anforderungen an Personalqualifikation und ggf. Ableitung von Schulungsbedarf 

– Erarbeitung Konzept zur Begleitung des Changeprozesses  

„aktuelles Vorgehen >> Anwendung BIM“ 

– Definition der BIM- Prozesse für das Planungsteam, u.a.  

 BIM-Workflow 

 Informationsaustausch 

 Common Data Environment (CDA) 
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 Weiteres Vorgehen: 

– Beauftragung eines Beratungsunternehmens / einer Hochschule zur 

Unterstützung 

– Vorlage des Konzeptes in 2017 

 



Überblick 

1. BIM-Pilotprojekte des BMVI 

a) Brücke Petersdorfer See iZd A19 

b) Talbrücke Auenbach iZd B107 Südverbund Chemnitz 

c) Bauwerke iZd B31 Immenstaad – FN/Waggershausen 

d) B87 – Abschnitt Eilenburg - Mockrena 
 

2. weitere BIM-Projekte 

a) Talbrücke Schwelmetal iZd A1 

b) ÖPP-Projekt A10/A24 

c) Ersatzneubau der Rudolf-Wissel-Brücke iZd A100 in Berlin 

d) Ersatzneubau der Westendbrücke iZd A100 in Berlin 
 

3. Etablierung BIM bei DEGES 

 

4. Fazit 
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FAZIT: BIM Effekte 
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Bewirtschaftung>>> 
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Einfluss auf Kosten Kosten der Änderung 

Traditionell BIM 

Durch höheren Aufwand in frühen Planungsphasen  

steigt die Termin- und Kostensicherheit  



FAZIT: durchgängiger Datenprozess 
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Quelle: Stufenplan Digitales Bauen BMVI 



FAZIT 
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AiA 

BAP 

Daten-
prozess 


