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Unsere einzige Gemeinsamkeit?
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Die Bauindustrie hat im Jahr 2015 ähnliche Herausforderungen wie 
die Automobilindustrie im Jahr 1990
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Immer kürze Lebenszyklen und 
komplexere Kundenwünsche

Hohe Produktvarianz, 
hohe Teilevarianz

Geringe Prozessorientierung 
Organisation in Abteilungen

„Vermeintliche Marktmacht“: keine Suche 
nach Probleme im Unternehmen

„Baubegleitende Planung“ und 
häufige Änderungen

Wenig Standards und hohe Auswahl
von Ausführungsmöglichkeiten

Geringe Prozessorientierung 
Organisation nach Funktionen

„Vermeintliche Vertragsmacht“ 
führt zu Risikoübertragung



Porsche befand sich Anfang der 90er Jahre in der Krise und musste sich 
verändern
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Auch in der Baubranche muss sich etwas ändern um dramatische Verbesserungen 
in Rendite, Qualität und Liefertreue realisieren zu können
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Die Bauindustrie steht an einem Scheidepunkt

BAU1501_150422_02_PTM_Vortrag buildingSMART 2015_Handout.pptx7

Quelle: Porsche Consulting, Foto: Panthermedia Porsche Consulting



Lean Construction ist eine branchenübergreifende Philosophie, die sich nicht nur 
auf einzelne Projekte oder Projektbeteiligte bezieht

Porsche ConsultingQuelle: Porsche Consulting; Foto: Istockphoto
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Produktion
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Vorbild Porsche: Das Prinzip der „Fischgräte“
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Lieferant

Lieferant

Zieh-Prinzip 0-Fehler-Prinzip

Fließ-Prinzip Takt-Prinzip

Quelle: Porsche Consulting
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Die vier Prinzipien der schlanken Produktion können auf die Bauindustrie 
übertragen werden

Fließ-Prinzip

Zieh-Prinzip0-Fehler-Prinzip

Quelle: Porsche Consulting; Foto: Porsche AG

Takt-Prinzip



Schlanke Produktentstehung/Projektmanagement

Porsche Consulting
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Die Komplexität des Managements von tausenden Einzelaktivitäten und dutzenden 
Projektbeteiligten wird durch eine schlanke Projektabwicklung reduziert
Definition

Definition
„schlanker Projektabwicklungsprozess“

Der Projektabwicklungsprozess ist die Summe

aller Aktivitäten von der Akquisition bis zur 

Betreuung eines Projektes. Der schlanke 

Projektabwicklungsprozess integriert 

dabei alle beteiligten Fachbereiche.

Prozessgrenze

AkquisitionAkquisition
Vertriebs-
vorbereitung
Vertriebs-
vorbereitung

AusführungAusführung
Ausführungs-
vorbereitung
Ausführungs-
vorbereitung

BetreuungBetreuung

Quelle: Porsche Consulting



Der schlanke Projektabwicklungsprozess besteht aus vier Kernelementen
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Kernelemente

Quelle: Porsche Consulting

Schlanker
Projekt-

abwicklungs-
prozess

Projektteams

BerichtswesenKennzahlen

Prozesslandkarte

Verantwortliches Team für 
die Planung und Steuerung

Eindeutige und vergleichbare Status-
bewertung über Ampelsystematik

Messen von Status und Qualität in der 
Projektabwicklung

Der rote Faden der Projektabwicklung
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Logistik
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Die Baulogistik koordiniert und steuert den Materialfluss und den entsprechenden 
Informationsfluss einer Baustelle

Quelle: Porsche Consulting



Lieferantenintegration
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Ein professionelles Lieferantenmanagement verbessert langfristig die Basis der 
relevanten Lieferanten

Lieferantenauswahl Lieferantenreduzierung

„Professionell“ „Konsequent“

„Abteilungsübergreifend“ „Proaktiv“

Lieferanten-
management

Quelle: Porsche Consulting

Lieferantenbewertung

Lieferantenentwicklung



Nicht einfach kopieren – intelligent adaptieren
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100% Leistung, 0% Fett

Gilt auch für Unternehmen.

„Wenn die Menschen wüssten, wie sehr meine Kunst auch 
harte Arbeit ist, würde meine Kunst sicher nicht mehr so 
wundervoll erscheinen.“
(Michelangelo)



Kontakt
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Porsche Consulting GmbH Porschestrasse 1

20251 Hamburg

Deutschland

Tel.: +49-(0)711/911-32 100

Peter Meijnen

Geschäftsbereichsleiter

peter.meijnen@porsche.de

+49-(0)170-911-3292
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