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INHALT 

 Der Referenz Bau-Prozess als Map: Ziel und Anwendung 

 Arbeitsmethodik zur Erstellung der Maps und Ergebnisse 

 Einblick in die Referenz Bau-Prozess Map 

 Zusammenfassung und Ausblick 
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Aufgaben 

 Optimierter BIM-Referenz-Prozess 

 Möglichkeiten zur Vermeidung von Medienbrüchen 

 Integration branchenfremder Elemente (Autoindustrie) 

 Begleitung des Bauvorhabens 

 Untersuchung und Dokumentation möglicher Vor- und Nachteile 
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Der Referenz-Prozess 
 

 Wer liefert wann, was an wen, und in welcher Qualität? 

 

 

 

 

 

 In Anlehnung an HOAI, Normen, Richtlinien 

 Allgemeiner Ablauf eines Planungs- und Bauvorhabens  

 Leistungen der HOAI + Programming  (Phase 0) 

 Logischer Ablauf nach jetziger Sachlage in der Praxis  

 

Dauer 

Input Prozess Schritt Output 

Wer 

Wann 

Was=> => An wen 

Quelle: Fraunhofer IBP 
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Der Referenzprozess 
Basis Bauprozess-Map 

Quelle: Fraunhofer IBP 
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Der Referenzprozess 
Basis Bauprozess-Map 

Projektangaben

Bezeichnung Projekt: WE-Nr: Adresse:

lfd.

Nr.

Kap.               Thema liegt vor Anmerkung

(wenn nein, bitte Begründung und/oder Anlage beifügen)

1 1a Tageslichtkonzept erarbeitet, 

Lichtumlenksysteme 

berücksichtigt

2 1b Neubauten: Einhaltung des 

Passivhausstandards

3 1b Modernisierungsvorhaben: 

Passivhaus-Bauteile o. U-Werte 

nach Leitlinien

4 1b Wärmetechnisch verbesserter 

Randverbund bei Fenstern

5 1b Maßnahmen für sommerlichen 

Wärmeschutz vorgesehen

6 2 Fernwärmeversorgung möglich 

und geplant

7 2 Ermittlung der Heizwärme-

leistung nach Rechenverfahren 

(ausführlich oder vereinfacht)

8 2 Auslegung der Systemtemp-

eraturen auf eine Spreizung von 

max. 60/40° C

Energie-Checkliste

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Quelle: Fraunhofer IBP 

Kosteningenieur 
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Der Referenz-Prozess 
 

“Wir haben kein bestimmtes Mittel, um unsere Erfahrungen zu sichern” 

 

Seine eigene Vorgehensweise erkennen und Prozesse optimieren 

 

 Nutzung: 

 Transparenz schaffen 

 Rollen klar definieren 

 Verantwortlichkeit wahrnehmen 

 Effizientere Kommunikation und Zusammenarbeit 

 Integration der BIM-Prozesse 

 Lean Construction – kontinuierliche Verbesserung 
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Weg zur Referenz Bau-Prozess Map (RBPM) 

Quelle: HAOI Fassung 2013 



© Fraunhofer  

Weg zur Referenz Bau-Prozess Map (RBPM) 

 Ausgabe RBPM HOAI v1: 

Erstellung einer Referenz 

Bau-Prozess-Map  

nach der HOAI  

 Ausgabe RBPM BIM v1: 

Integration der  

BIM-Prozesse  

in Zusammenarbeit mit  

AEC3 Deutschland GmbH 

Quelle: Fraunhofer IBP 
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Vom HOAI Prozess… 
RBPM HOAI Ausgabe v1 

© Fraunhofer IBP  
in Zusammenarbeit  

mit AEC3 Deutschland GmbH 
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… Zum BIM-Integrierten Prozess 
RBPM BIM Ausgabe v1  

© Fraunhofer IBP  
in Zusammenarbeit  

mit AEC3 Deutschland GmbH 
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Weg zur Referenz Bau-Prozess Map (RBPM) 

 Erstellung eines Referenzprozesses nach der HOAI   

 Integration der BIM-Prozesse mit AEC3 Deutschland GmbH  

 

 Bearbeitung der Map in Zusammenarbeit mit dem AHO e.V.*  

 Anpassung der BIM-Prozesse mit AEC3 Deutschland GmbH 

 Zeitliche Anordnung der Prozessschritte 

 Neuester Stand d. Wissenschaft und Technik inkl. neueste Arbeitsergebnisse  

Ausgabe 

RBPM HOAI v1 

RBPM BIM v1 

 

RBPM HOAI v2 

RBPM BIM v2 

*AHO: Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung 

Foto: AHO e.V. Fotos: Fraunhofer IBP 
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Referenz Bau-Prozess Map 
RBPM HOAI Ausgabe v2 
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© Fraunhofer IBP  
in Zusammenarbeit  

mit AEC3 Deutschland GmbH und AHO e.V. 
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BIM Referenz Bau-Prozess Map 
RBPM BIM Ausgabe v2 

© Fraunhofer IBP  
in Zusammenarbeit  

mit AEC3 Deutschland GmbH und AHO e.V. 
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Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem AHO e.V. 

“Wir haben keinen Prozess bei uns. Wir können nichts optimieren” 

 

 

 Zum 1. Mal alle Leistungen der HOAI in einer Prozess-Map 

 Auch im Baubereich gibt es Prozesse! 

 Hohe Anerkennung bei den Arbeitstreffen 

 

 BIM bringt wenige Änderungen im Ablauf 

 

 Weitere Entwicklung bis zur Veröffentlichung der Prozessmaps 
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Einblick in der Leistungsphase 1 

Quelle: Fraunhofer IBP in Zusammenarbeit mit AEC3 Deutschland GmbH und AHO e.V. 
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Nutzung der Referenz Bau-Prozess Map 

 Erstellung eines Referenzprozesses nach der HOAI   

 Integration der BIM-Prozesse in Zusammenarbeit  

mit AEC3 Deutschland GmbH  

 Bearbeitung der Map in Zusammenarbeit mit dem AHO e.V.  

 Anpassung der BIM-Prozesse mit AEC3 Deutschland GmbH 

 … 

 Workshop mit Bauherren – Erstellung Ist-Prozess  

 Workshop mit Planungsbeteiligten – Erstellung Ist-Prozess 

 … 

 Workshop mit Bauherren – Optimierung Basis-Prozess  

 Workshop mit Planungsbeteiligten – Optimierung Basis-Prozess  

Ausgabe 

RBPM HOAI v1 

RBPM BIM v1 

 

RBPM HOAI v2 

RBPM BIM v2 

 

IST BH 

IST FP 

 

SOLL BH v3 

SOLL FP v3 
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Zusammenfassung: Referenz Bau-Prozess Map (RBPM) 
 

 Wer liefert wann, was an wen, und in welcher Qualität? 

 Unverzichtbar als Anleitung für die Objektplanung und  -ausführung 

 

 Erfahrungen sammeln 

 Jeder Schritt wird betrachtet 

 Leistungsphase 0 existiert! 

 Mittel um “Learning by Doing” zu sichern 

 

 “Ich habe meine Daten geliefert!” 

 Eigene Verantwortung wahrnehmen 
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Zusammenfassung 
 

 Nutzen des Reverse Process Design (RPD) 

 Methodik zur Fehlererkennung und Auslösung 

 Abläufe optimieren 

 Ergebnisse der Optimierungsarbeiten wiederverwenden 

Quelle: Fraunhofer IBP 
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Zusammenfassung und Ausblick 
 

 Bearbeitung der Prozessmaps zur Veröffentlichung  

 

 Weitere Prozessworkshops mit Bauherren, Architekten und beteiligten 

Fachplanern geplant 

 

 Prozessworkshops zum Vergleich zwischen Industrieprozessen und 

Bauprozessen geplant 
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Kontakt 

Projektkoordinator: 

Dipl.-Wirt.-Ing. Peter Stephan Noisten 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP 

Abteilung Raumklima 

Fraunhoferstr. 10  

83626 Valley 

Telefon: +49 8024 643-653  

Telefax: +49 8024 643-366 

peter.noisten@ibp.fraunhofer.de 

http://www.ibp.fraunhofer.de 
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