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Vorstellung

Arbeitsvorbereitung und Betonfertigteilproduktion

für den Rohbau des assoziierten BIM Referenzprojekts

in Ingolstadt

� Referent: Bernhard Heilmeier

Dipl.-Bauing. (FH), 

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)

� Position: Leiter Technische Software
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Referenzprojekt nach BIM - Methoden
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BIM – Alles klar?
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Welche Ziele haben wir mit BIM?

• fairer, kommunikativer, partnerschaftlicher und ehrlicher Umgang

• Vermeidung von Fehlern und Verschwendung

• frühzeitige Abstimmung der Planung mit einem 3D – Modell

• gemeinsame Detailbesprechung zwischen Planung und 
Ausführung

• Planung in Bezug auf Optimierung der Produktion

• an allen Stellen der Prozesskette auf die aktuellen und gültigen 
Daten zugreifen

• Störungsfreier Bauablauf

• Medienbruchfreier Datenfluss
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Welche Ziele haben wir mit BIM?

• Planung in Bezug auf Optimierung der Produktion:

• Serienteile
Derzeitiger Serienfaktor: Ø 1,96

Serienfaktor Office Center: Ø 8,87
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Vom BIM …

BIM

Architekturplanung

Fertigteilproduktion

Facility Management

Ausschreibung

Tragwerksplanung

TGA Planung

Rohbauausführung

HLS Montage

Fassadenmontage

Ausbau
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… zum …

BIM
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Multi - BIM

BIM

Grobplanung

Produktion

FT - Abruf
Rückmeldung

Kommissionierung

Feinplanung
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Multi - BIM

BIM

Grobplanung

Produktion

FT - Abruf
Rückmeldung

Kommissionierung

Feinplanung

Werks bezogene SichtBaustellen bezogene Sicht
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Ein möglicher Datenaustausch

Datenbank

CAD

AVA / ERP /PPS

Internet
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation

Gesamtmodell

Ortbetonmodell Fertigteilmodell Stahlbaumodell
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BIM in der Kalkulation

Fertigteilmodell

Treppenhauswände Elementdecken Fertigteilstützen
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation

Hr. Bernhard Heilmeier



|    Seite 22

BIM in der Kalkulation

Stützen geschoßweise

Konsolen extra
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Tragwerksplanung
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BIM in der Tragwerksplanung

Hr. Bernhard Heilmeier



|    Seite 29

BIM in der Tragwerksplanung

Hr. Bernhard Heilmeier



|    Seite 30

BIM in der Tragwerksplanung
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BIM in der Tragwerksplanung
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BIM in der Arbeitsvorbereitung
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BIM in der Arbeitsvorbereitung

Erfassung von Planunterlagen

händische Erfassung Maschinelle Erfassung
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BIM in der Arbeitsvorbereitung
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BIM in der Arbeitsvorbereitung

Übersetzen
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BIM in der Arbeitsvorbereitung
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BIM in der Produktion
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BIM in der Produktion
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BIM in der Produktion
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BIM in der Produktion

Information

2D Pläne

3D Modell
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BIM in der Tragwerksplanung
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BIM in der Bauausführung / Logistik
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BIM in der Bauausführung / Logistik

Fertigteilabruf 
von der 

Baustelle

Kommissionierung
und Lieferung

vom Werk
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BIM in der Bauausführung / Logistik

Modell
DB

Fertigteilabruf

Fertigteillieferung
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Große Sprünge wagen.

30.10.2015

fair, kommunikativ, partnerschaftlich, ehrlich
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